

برنامه زمانبندی احداث

| ردیف | شرح کار | انجام شده تاکنون | مورد نیاز | | | | | |
|------|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | سال | | سال | | سال | |
| | | | ۶ ماهه اول | ۶ ماهه دوم | ۶ ماهه اول | ۶ ماهه دوم | ۶ ماهه اول | ۶ ماهه دوم |
| ۱ | اخذ موافقت اصولی اولیه و مجوزهای مربوطه | | | | | | | |
| ۲ | پیگیری واگذاری زمین و اخذ استعلامهای مربوطه | | | | | | | |
| ۳ | واگذاری زمین و عملیات خاکی | | | | | | | |
| ۴ | تسطیح و پی سازی | | | | | | | |
| ۵ | اسکلت بندی و سفت کاری | | | | | | | |
| ۶ | نازک کاری و انجام نمای پروژه | | | | | | | |
| ۷ | نصب تاسیسات | | | | | | | |
| ۸ | نصب تجهیزات | | | | | | | |
| ۹ | محوطه سازی | | | | | | | |
| ۱۰ | تحویل و شروع کار آزمایشی | | | | | | | |
| ۱۱ | شروع بهره برداری | | | | | | | |